Politechnika Poznańska
Wydział Inżynierii Zarządzania



ORLEN Service Manager
System Zarządzania Usterkami i Naprawami na Stacjach Paliw
Modelowanie zwinnego wytwarzania oprogramowania

Inżynieria Zarządzania,II stopień, III semestr

Autorzy:
Alicja Paczkowska 171118
Sylwia Wiatr 144408
Oliwia Kwaśna 153736
Wiktoria Grencel 154328


Poznań, 07.11.2026r.

1. **Wizualizacja tablicy z US**


Link do Jiry:

https://grencelwiktoria34.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1?filter=assignee+IN+%28712020%3A944a3f5d-52c6-4e3f-82e4-9359e4a84fe9%2C+712020%3A8c749875-c9ea-4811-99bd-cd88fa30f0c0%2C+712020%3Abb5d2531-2790-471f-8a5c-9c25e8e83843%2C+empty%2C+712020%3Aaae9916b-25bd-4df9-9e10-5e41bc5f3a9c%29&groupBy=none&atlOrigin=eyJpIjoiODYyZmQ2YzhiMDA1NDU2OGIyZjQ4YmQwZjU2MDZlODQiLCJwIjoiaiJ9


Główna strona wizualizacji tablicy




Wizualizacja US z statusu “Gotowe”




Wizualizacja US z statusu “ W toku”




Wizualizacja US z statusu “Do zrobienia”



Backlog projektu ORLEN Service Manager



Zestawienie User Stories z priorytetami i statusem realizacji



All work

Search all apps | Apps

Ask AI | Basic | JQL | Search work | Space | Assignee | Type | Status | Labels = MVP | More filters | Clear filters | Save filter

Work	Assignee	Reporter	Priority	Status	Resolution	Created	Updated	Due date
SCRUM-15 US13- Informacja o wynagrodzeniu	Sylwia Wiatr	Wiktoria Grencel	Medium	Do zrobienia	Unresolved	Nov 07, 2026, 8:34 AM	Nov 07, 2026, 9:31 AM	Nov 30, 2026
SCRUM-14 US12- Informacja o przyjęciu zgłoszenia	Oliwia Kwaśna	Wiktoria Grencel	High	Do zrobienia	Unresolved	Nov 07, 2026, 8:33 AM	Nov 07, 2026, 9:31 AM	Dec 4, 2026
SCRUM-13 US11- Akceptowanie zleceń	alicja.paczkowska07	Wiktoria Grencel	Highest	W toku	Unresolved	Nov 07, 2026, 8:33 AM	Nov 07, 2026, 9:30 AM	Dec 3, 2026
SCRUM-12 US10- Powiadomienia SMS	Oliwia Kwaśna	Wiktoria Grencel	High	W toku	Unresolved	Nov 07, 2026, 8:33 AM	Nov 07, 2026, 9:30 AM	Nov 27, 2026
SCRUM-11 US09- Automatyczne rozszerzanie obszaru w...	Oliwia Kwaśna	Wiktoria Grencel	Highest	W toku	Unresolved	Nov 07, 2026, 8:33 AM	Nov 07, 2026, 9:30 AM	Nov 25, 2026
SCRUM-10 US08- Wyszukiwanie najbliższych wykonawc...	Wiktoria Grencel	Wiktoria Grencel	Highest	W toku	Unresolved	Nov 07, 2026, 8:33 AM	Nov 07, 2026, 9:30 AM	Nov 20, 2026
~~SCRUM-9~~ US07- Weryfikacja umów podwykonawców	alicja.paczkowska07	Wiktoria Grencel	Highest	Gotowe	Done	Nov 07, 2026, 8:32 AM	Nov 07, 2026, 9:29 AM	Nov 6, 2026
~~SCRUM-8~~ US06- Baza podwykonawców	alicja.paczkowska07	Wiktoria Grencel	Highest	Gotowe	Done	Nov 07, 2026, 8:32 AM	Nov 07, 2026, 9:29 AM	Nov 4, 2026
SCRUM-7 US05- Określanie priorytetu awarii	Sylwia Wiatr	Wiktoria Grencel	High	W toku	Unresolved	Nov 07, 2026, 8:32 AM	Nov 07, 2026, 9:30 AM	Nov 16, 2026
~~SCRUM-6~~ US04- Określanie rodzaju usterki	Oliwia Kwaśna	Wiktoria Grencel	High	Gotowe	Done	Nov 07, 2026, 8:31 AM	Nov 07, 2026, 9:29 AM	Nov 2, 2026
SCRUM-5 US03- Dodawanie zdjęć i filmów	Sylwia Wiatr	Wiktoria Grencel	Medium	W toku	Unresolved	Nov 07, 2026, 8:28 AM	Nov 07, 2026, 9:37 AM	Nov 13, 2026
~~SCRUM-2~~ US02- Zgłaszanie usterek	Wiktoria Grencel	Wiktoria Grencel	None	Gotowe	Done	Nov 07, 2026, 8:19 AM	Nov 07, 2026, 9:28 AM	Oct 30, 2026
~~SCRUM-1~~ US01- Logowanie do systemu	Sylwia Wiatr	Wiktoria Grencel	Highest	Gotowe	Done	Nov 07, 2026, 8:19 AM	Nov 07, 2026, 9:28 AM	Oct 27, 2026

13 of 13